ROMÂNIA
JUDEŢUL VÂLCEA
COMUNA FRÂNCEŞTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Cu privire la: ajustarea valorii contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în satele Frâncești, Dezrobiți și Moșteni (La Bălteanu, Brighidii și Colnic) din comuna Frâncești, județul Vâlcea

Primarul comunei Frâncesti, PARASCHIV DANIEL FLORIN

Consiliul local al comunei Frâncesti întrunit în şedinţă ordinară publică la data de 15.11.2021 la care participă un număr de ..... consilieri din totalul de 14 în funcţie, şedinţă condusă de domnul consilier .....

LUÂND IN CONSIDERARE:

- Referatul de aprobare nr. 11677/ 09.11.2021 şi proiectul de hotărâre iniţiat de către primar;
- Referatul compartimentului contabilitate nr. 11676 / 09.11.2021;

Ţinând seama de raportul de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de către secretarul localităţii nr. ...../.....;

- HCL nr. 62 din 05.10.2021 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico –economici aferenți investiției „Modernizare drumuri de interes local în satele Frâncești, Dezrobiți și Moșteni (La Bălteanu, Brighidii și Colnic) din comuna Frâncești, județul Vâlcea.
- Nota de constatare nr. 10248 din 11.10.2021 emisa de către SC CIVIL SPEED SRL, precum și dispozitia de șantie nr. 1 din 12.10.2021
- rapoartele de avizare ale comisiei pentru învățământ, culte, sănătate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement, comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protecţia mediului, buget – finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert, comisiei pentru administratie publica locala, juridice, apărarea ordinii publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor;

În conformitate cu

- art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul – cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificările ulterioare
- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare,
- art.129 alin. (2) lit.b, alin. (4) lit d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul adinistrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată .

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ propune următoarea :

H O T Ă R Â R E

Art. 1- Se aprobă ajustarea valorii contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții indicatorilor tehnico –economici aferenți investiției „Modernizare drumuri de interes local în satele Frâncești, Dezrobiți și Moșteni (La Bălteanu, Brighidii și Colnic) din comuna Frâncești, județul Vâlcea, în sensul majorării după cum urmează:

- valoare fără TVA = **26.000** LEI
  din care - Podeț tubular 16.701,05 lei
  - Gabioane 9298,95 lei

Art.2 Valoarea de 26.000 lei cu care se majorează contractul de lucrări va fi suportată din capitolul 5 Alte Cheltuieli pct. 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute cuprinse în Devizul general cu indicatorii tehnico – economici aprobati prin HCL nr 62 din 05.10.2021.

Art.3 Se împuternicește primarul Comunei Frâncești să semneze actul adițional pentru ajustarea valorii contractului de lucrări.

Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcinează primarul comunei Frâncesti.

Art. 5 Se împuterniceşte secretarul localităţii să comunice prezenta hotărâre Instituției Prefectului – judetul Vâlcea, Primarului și afișare pentru aducere la cunoștință publică.

INIŢIATOR
PRIMAR,
PARASCHIV DANIEL FLORIN

ROMANIA PRIMĂRIA JUDEȚUL VÂLCEA - COMUNA FRÂNCEȘTI

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL,
Jr. MARIA LAVINIA DUMITRASCU

Frâncesti, judetul Valcea 09.11.2021

JUDEȚUL VÂLCEA
PRIMĂRIA COMUNEI FRANCESTI
= FRANCESTI ==
Tel:0250/762601; Fax: 0250/762755 e-mail:francestiprimaria@yahoo.com

Nr. 11677/ 09.11.2021

REFERAT DE APROBARE

Cu privire la ajustarea valorii contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în satele Frâncești, Dezrobiți și Moșteni (La Bălteanu, Brighidii și Colnic) din comuna Frâncești, județul Vâlcea

Prin referatul nr. 11676 din 09.11.2021 întocmit de viceprimarul localității, propune inițierea unui proiect de hotărîre pentru ajustarea valorii contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții indicatorilor tehnico –economici aferenți investiției „Modernizare drumuri de interes local în satele Frâncești, Dezrobiți și Moșteni (La Bălteanu, Brighidii și Colnic) din comuna Frâncești, județul Vâlcea, în sensul majorării valorii contractului cu valoarea totală 26.000 lei din care cheltuieli pentru Podeț tubular 16.701,05 lei și cheltuieli pentru Gabioane 9298,95 lei.

Valoarea de 26.000 lei cu care se propune majorază contractul de lucrări va fi suportată din capitolul 5 Alte Cheltuieli pct. 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute cuprinse în Devizul general cu indicatorii tehnico – economici aprobati prin HCL nr 62 din 05.10.2021.

Propunere de ajustarea a valorii contractului încheiat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în satele Frâncești, Dezrobiți și Moșteni (La Bălteanu, Brighidii și Colnic) este determinată de cele constatate în urma vizitei pe teren din data de 11.10.2021, respectiv o ruptură în corupul drumului pe strada Colnic, iar pe strada La Bălteanu tubul existent la intrare s-a spart sub greutatea camioanelor care au asigurat transortul pietrei sparte.

Prin Nota de constatare nr. 10248 din 11.10.2021 emisa de către SC CIVIL SPEED SRL, precum și dispozitia de șantie nr. 1 din 12.10.2021 au fost consemnate cele precizate anterior, pronundu-se , totodată consolidarea zonei afectate din drumulul Colnic cu un zid de gabioane. Iar, pentru strada La Bălteanu înlocuirea tubului existent cu un nou tub de același diametru și aceeași lungime.

Pentru stabilirea valorilor pe categoriile de lucrări enuntațe anterior, a fost întocmit un centralizator de cheltuieli a cărui valoare fără TVA este 26.000 lei, din care Podeț tubular are valoarea de 16.701,05 lei și Gabioanele reflect valoarea de 9298,95 lei.

Indicatorii tehnico –economici aferenți investiției „Modernizare drumuri de interes local în satele Frâncești, Dezrobiți și Moșteni (La Bălteanu, Brighidii și Colnic) din comuna Frâncești, județul Vâlcea au fost aprobați prin HCL nr. 62 din 05.10.2021.

De asemenea, prin proiectul de hotărâre se va propune împuternicirea primarul Comunei Frâncești să semneze actul adițional pentru ajustarea valorii contractului de lucrări.

Având în vedere cele mai sus expuse, supun spre aprobarea consiliului local proiectul inițiat.

PRIMAR,
Paraschiv Daniel Florin

ROMÂNIA JUDEȚUL VÂLCEA - COMUNA FRÂNCEȘTI PRIMĂRIA

JUDETUL VALCEA
COMUNA FRÂNCEȘTI
Nr. 11676 din 09.11.2021

Aprobat primar,
Paraschiv Daniel Florin

REFERAT

Prin HCL nr. 62 din 05.10.2021 au fost aprobați indicatorii tehnico –economici aferenți investiției „Modernizare drumuri de interes local în satele Frâncești, Dezrobiți și Moșteni (La Bălteanu, Brighidii și Colnic) din comuna Frâncești, județul Vâlcea.

În urma vizitei pe teren din data de 11.10.2021, s-a constatat o ruptură în corupul drumului pe strada Colnic, iar pe strada La Bălteanu tubul existent la intrare s-a spart sub greutatea camioanelor care au asigurat transortul pietrei sparte.

Prin Nota de constatare nr. 10248 din 11.10.2021 emisa de către SC CIVIL SPEED SRL, precum și dispozitia de șantie nr. 1 din 12.10.2021 au fost consemnate cele precizate anterior, pronundu-se , totodată consolidarea zonei afectate din drumulul Colnic cu un zid de gabioane. Iar, pentru strada La Bălteanu înlocuirea tubului existent cu un nou tub de același diametru și aceeași lungime.

Pentru stabilirea valorilor pe categoriile de lucrări enuntațe anterior, a fost întocmit un centralizator de cheltuieli a cărui valoare fără TVA este 26.000 lei, din care Podeț tubular are valoarea de 16.701,05 lei și Gabioanele reflect valoarea de 9298,95 lei.

În acest sens, propun inițierea unui proiect de hotărîre pentru ajustarea valorii contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții indicatorilor tehnico –economici aferenți investiției „Modernizare drumuri de interes local în satele Frâncești, Dezrobiți și Moșteni (La Bălteanu, Brighidii și Colnic) din comuna Frâncești, județul Vâlcea, în sensul majorării valorii contractului cu valoarea totală 26.000 lei din care cheltuieli pentru Podeț tubular 16.701,05 lei și cheltuieli pentru Gabioane 9298,95 lei.

Valoarea de 26.000 lei cu care se majorează contractul de lucrări va fi suportată din capitolul 5 Alte Cheltuieli pct. 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute cuprinse în Devizul general cu indicatorii tehnico – economici aprobati prin HCL nr 62 din 05.10.2021.

De asemenea, prin proiectul de hotărâre se va propune împuternicirea primarul Comunei Frâncești să semneze actul adițional pentru ajustarea valorii contractului de lucrări.

Față de cele expuse anterior, vă rog să analizați și să dispuneți în consecință.

Viceprimar,
Dumitru- Flavius Cioboată

JUDEȚUL VÂLCEA
PRIMĂRIA COMUNEI FRANCESTI

= FRANCESTI ==
Tel:0250/762601; Fax: 0250/762755 e-mail:francestiprimaria@yahoo.com

Afișat azi, 09.11.2021, ora 12,00, nr. 11678
la sediul primăriei comunei Frâncesti

ANUNȚ

În conformitate cu art. 7 din Legea nr 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, aducem la cunoștință publică intenția de supunere spre aprobare Consiliului Local al comunei Frâncesti a Proiectului de hotărâre privind ajustarea valorii contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în satele Frâncești, Dezrobiți și Moșteni (La Bălteanu, Brighidii și Colnic) din comuna Frâncești, județul Vâlcea.

Cetățenii interesați pot consulta proiectul de hotărâre la sediul Primăriei pot face propuneri, sugestii sau recomandări pe marginea acestuia până la data de 15 noiembrie 2021.

Informații suplimentare pot fi obținute de la domnișoara Dumitrașcu Maria Lavinia, secretar general Comuna Frâncești.

Primar ,
PARASCHIV DANIEL FLORIN

Secretar General,
MARIA LAVINIA DUMITRASCU

JUDEȚUL VÂLCEA
PRIMĂRIA COMUNEI FRANCESTI

= FRANCESTI ==
Tel:0250/762601; Fax: 0250/762755 e-mail:francestiprimaria@yahoo.com

Nr. 11679/09.11.2021

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 09 noiembrie 2021 de către primarul comunei Frâncești, Paraschiv Daniel Florin și secretar general Dumitrașcu Maria Lavinia cu ocazia afișării anunțului nr. 11678 din 09.11.2021 pentru aducerea la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind ajustarea valorii contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în satele Frâncești, Dezrobiți și Moșteni (La Bălteanu, Brighidii și Colnic) din comuna Frâncești, județul Vâlcea.

Locul de afişare : avizier Consiliului local Frâncesti si Site –ul Primăriei comunei Frâncești.

In conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu cele ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, s-a întocmit prezentul proces-verbal.

Primar ,
DANIEL FLORIN PARASCHIV

Secretar General,
MARIA LAVINIA DUMITRASCU

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI FRANCESTI

= FRANCESTI ==

Tel:0250/762601; Fax: 0250/762755 e-mail:francestiprimaria@yahoo.com

Nr. 11680 / 09.11.2021

AVIZAT,
PRIMAR
PARASCHIV DANIEL – FLORIN

RAPORT DE SPECIALITATE

Propunere de ajustarea a valorii contractului încheiat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în satele Frâncești, Dezrobiți și Moșteni (La Bălteanu, Brighidii și Colnic) este determinată de cele constatate în urma vizitei pe teren din data de 11.10.2021, respectiv o ruptură în corupul drumului pe strada Colnic, iar pe strada La Bălteanu tubul existent la intrare s-a spart sub greutatea camioanelor care au asigurat transortul pietrei sparte.

Prin Nota de constatare nr. 10248 din 11.10.2021 emisa de către SC CIVIL SPEED SRL, precum și dispozitia de șantie nr. 1 din 12.10.2021 au fost consemnate cele precizate anterior, pronundu-se , totodată consolidarea zonei afectate din drumulul Colnic cu un zid de gabioane. Iar, pentru strada La Bălteanu înlocuirea tubului existent cu un nou tub de același diametru și aceeași lungime.

Pentru stabilirea valorilor pe categoriile de lucrări enuntațe anterior, a fost întocmit un centralizator de cheltuieli a cărui valoare fără TVA este 26.000 lei, din care Podeț tubular are valoarea de 16.701,05 lei și Gabioanele reflect valoarea de 9298,95 lei.

La întocmirea actului adițional se va preciza valoarea inițială a contractului, valoarea plaților efectuate până la data întocmirii acestuia, precum și valoarea totală a contractului rezultată în urma ajustării prețului.

Având în vedere considerentele prezentate s-a elaborat proiectul de hotărâre pe care îl supunem aprobării Consiliului Local al comunei Frâncești.

Compartiment contabilitate
Inspector, Antonie Luminița

Responsabil CFP,
Inspector, Avram Elena

JUDEȚUL VÂLCEA

PRIMĂRIA COMUNEI FRANCESTI

= FRANCESTI ==

Tel:0250/762601; Fax: 0250/762755 e-mail:francestiprimaria@yahoo.com

Nr. 11681 din 09.11.2021

RAPORT

Privind avizarea legalității proiectului de hotărâre conform art. 243 din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ

Proiectul de hotărâre privind „ajustarea valorii contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în satele Frâncești, Dezrobiți și Moșteni (La Bălteanu, Brighidii și Colnic) din comuna Frâncești, județul Vâlcea"

Competența

Potrivit prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, aprobarea proiectului de hotărâre este de competența consiliului local.

Dreptul material art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul – cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificările ulterioare

- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare,
- art.129 alin. (2) lit.b, alin. (4) lit d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul adinistrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată .

Vot: Pentru adoptarea hotărârii este necesar votul majorității absolute a consilierilor locali în funcție.

Date fiind cele evocate anterior, avizez favorabil proiectul de hotărâre privind „ajustarea valorii contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în satele Frâncești, Dezrobiți și Moșteni (La Bălteanu, Brighidii și Colnic) din comuna Frâncești, județul Vâlcea".

Secretar general,

Jr. DUMITRASCU MARIA LAVINIA

ROMÂNIA JUDEȚUL VÂLCEA - COMUNA FRÂNCEȘTI PRIMĂRIA